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PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
áwaras arquitectos

COSTOS Y ANÁLISIS
Arq. Adrián Guevara MP 689
Arq. Martín Chavarría MP 1164

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2    NOVIEMBRE   2023

SECO $534.700,10

HÚMEDO $423.399,91



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
NOVIEMBRE   2023



Subtotal 01 $83.811.783,05

Gastos generales
Beneficios

$8.381.178,30
$8.381.178,30

10%
10%

Subtotal 02 $100.574.139,66

IVA $10.560.284,6610,50%

Subtotal 03 $111.134.424,32

TOTAL $118.125.945,54

Proyecto y D.T. $6.991.521,226,29%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$353.077,91

$490.468,77

0,42%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $7.270.437,22 8,67%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $32.321.476,36 37,37%

Contrapisos05 $328.429,47 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $3.101.500,70 3,70%

Revestimientos07 $1.853.529,09 2,21%

Marmolería y granito08 $823.399,35 0,98%

Cielorrasos09 $2.264.866,65 2,70%

Carpintería10 $3.408.633,76 4,07%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $3.740.700,57 4,46%

Instalación eléctrica12 $3.421.594,29 4,08%

Instalación sanitaria y pluviales13 $5.286.338,58 6,31%

Instalación de gas14 $493.573,64 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $2.514.703,21 3,00%

Zinguería

16 $11.787.660,73 14,06%

Rejas y barandas

17 $1.034.614,01 1,23%

Espejos

18 $411.075,60 0,49%

Pintura

19 $106.491,99 0,13%

Limpieza final de obra

20 $3.743.704,56 4,47%

21 $55.506,60 0,07%

0,59%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

18%

82%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $490.468,77 0,59%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $996,03 $220.044,01 0,26%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $150.532,48 $150.532,48 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $8.879,09 $8.879,09 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $111.013,20 $111.013,20 0,13%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $353.077,91 0,42%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $10.868,43 $343.65982 0,41%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $7.848,41 $9.418,09

$7.270.437,22

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,67%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $32.271,47 $29.044,32 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $168.611,78 $202.334,13 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $256.121,18 $1.751.868,90 2,09%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $261560,50 $26.156,05 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $251.543,52 $4.245.551,53 5,07%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $241.207,19 $1.015.482,29 1,21%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$31.321.476,36 37,37%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $57.669,65 $18.892.576,86 22,54%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $41.191,50 $3.124.375,46 3,73%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $19.603,02 $1.620.973,93 1,93%

m2 83,10 $89.512,36 $7.438.477,42 8,88%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $44.967,47 $245.072,70 0,29%

5. CONTRAPISOS $328.429,47 0,39%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $4.812,15 $328.429,47 0,39%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $3.101.500,70 3,70%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $11.839,25 $1.300.896,96 1,55%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $19.853,10 $1.704.190,09 2,03%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $1.753,31 $19.268,91 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $2.386,31 $20.355,21 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $11.113,41 $56.789,53 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $1.853.529,09 2,21%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $13.268,87 $434.555,47 0,52%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $19.853,10 $224.141,50 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $3.640,45 $119.704,64 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $41.522,44 $1.044.704,62 1,25%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $7.020,43 $30.538,85 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $823.399,35 0,98%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $168.063,56 $393.268,73 0,47%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $185.398,31 $203.938,14 0,24%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $104.718,74 $226.192,47 0,27%

9. CIELORRASOS $2.264.866,65 2,70%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $10.204,40 $2.264.866,65 2,70%

10. CARPINTERÍA $3.408.633,76 4,07%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $3.408.633,76

$742,67

$69.025,00

$1.204,41

$76.890,20

$5.181,28

$7.848,41

$8.475,15

$52.335,43

$81.787,27

$97.941,40

$79.635,54

$100.320,63

$9.654,53

$5.963,00

$1.933,07

$7.732,28

$5.274,99

$1.812,93

$4.320,35

$5.733,53

$666,18

$666,18

$3.433,63

$5.816,51

$5.733,53

$1.092,08

$6.316,70

$6.074,25

$7.863,23

$7.863,23

$7.863,23

$4.456,98 

$36.695,09

$253,36

$81.507,49

$7.677,68

$34.123,00

$5.687,15

$23.796,332

$116.276,34

$174.333,92

$163.619,10

$171.907,98

$140.886,57

$48.015,12

$35.228,50

$17.669,95

$81.780,09

$39.692,47

$2.999,22

$7.518,90

$14.119,57

$1.087,13

$1.720,13

$7.679,78

$7.452,36

$14.119,57

$2.548,36

$35.205,74

$946,17

$160.200,33

$177.535,08

$96.855,50

$5.617,42

$3.371.938,66 $3.408.633,76 4,07%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$3.740.700,57 4,46%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $3.740.700,57 $3.740.700,57 4,46%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$3.421.594,29 4,08%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $180.252,37 0,22%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $754.905,34 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,42%

12.4 Cableado gl 1,00 $1.234.666,19 1,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $741.737,01 0,89%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $104.999,23 0,13%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$5.286.338,58 6,31%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $697.216,35 0,83%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $185.065,63 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $1.319.322,71 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $1.653,346,62 1,97%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,71%

14. INSTALACIÓN DE GAS $493.573,64 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $397.743,64 0,47%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $95.830,00 0,11%

15. CALEFACCIÓN $2.514.703,21 3,00%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $513.759,10 0,61%

15.2 Caldera 0,94%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $951.690,84 1,14%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $16.162,99 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $11.787.660,73 14,06%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $87.090,92 $11.738.985,40 14,01%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $48.675,33 $48.675,33 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$1.034.614,01

1,23%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $253.641,88 $253.641,88 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $157.433,72 $157.433,72 0,19%

19. ESPEJOS $106.491,99 0,13%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $38.032,85 $106.491,99 0,13%

20. PINTURA $3.743.704,56 4,47%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $3.587,19 $1.491.947,75 1,78%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $3.382,16 $1.337.813,73 1,60%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $3.657,79 $811.845,40 0,97%

20.4 Esmalte sintético $36.676,78 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $3.753,35 $65.420,91 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $55.506,60 0,07%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $55.506,60

$251.623,48

$109.686,98

$165.350,10

$185.327,71

$50.235,03

$84.529,27

$291.592,46

$3.822,49

$218.416,60

$89.004,57

$51.436,44

$26.318,93

$174.515,02

$83.217,75

$16.162,99

$8.481,93

$5.995,64

$28.308,43

$28.308,43

$19.222,55

$1.288,71

$1.159,84

$1.404,49

$2.271,67

$38.445,10

$3.489.077,09

$70.383,39

$589.555,24

1,00 $355.455,68$171.677,65$183.768,03

$1.049.338,49

$691.501,98

1,00 $49.588,46$10.920,83$38.667,63

1,00 $1.431.387,27$53.512,85$1.377.874,42

1,00 $790.247,71$43.683,32$746.564,39

1,00 $242.806,57$19.002,32$223.804,25

1,00 $1.036.614,01$111.394,83$923.219,18

$20.469,96

$405.623,89

$181.243,14

$1.100.906,11

$1.564.342,05

$346.307,20

$69.511,07

$339.280,08

$868.473,09

$78.608,99

$42.679,69

$225.333,45

$129.125,29

$18.810,31

$2.298,48

$2.222,32

$2.253,30

8,00 $4.584,60$2.304,42$2.280,17

$1.481,68

$17.061,50 $55.506,60 0,07%

$180.252,37

$754.905,34

$1.234.666,19

$741.737,01

$104.999,23

$355.445,68

$49.588,46

$697.216,35

$185.065,63

$1.319.322,71

$1.653.346,62

$1.431.387,27

$397.743,64

$95.830,00

$513.795,10

$951.690,84

$16.162,99

$790.247,71

$242.806,57

$1.034.64,01

$411.075,60

1,23%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
NOVIEMBRE  2023



Subtotal 01 $66.278.002,04

Gastos generales
Beneficios

$6.627.800,20
$6.627.800,20

10%
10%

Subtotal 02 $79.533.602,45

IVA 10,50% $8.351.028,26

Subtotal 03 $87.884.630,71

TOTAL $93.537.508,55

Proyecto y D.T. 6,43% $5.652.877,84

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$944.432,87

$490.468,77

1,42 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $12.242.165,68 18,47 %

Mamposterías y aislaciones04 $7.183.211,49 10,84 %

Contrapisos

05 $4.911.815,28 7,41 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $1.734.665,28 2,62 %

Revestimientos

07 $3.101.500,70 4,68 %

Marmolería y granito

08 $1.853.529,09 2,80 %

Cielorrasos

09 $823.399,35 1,24 %

Carpintería

10 $1.807.144,53 2,73 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $3.787.061,85 5,71 %

Instalación eléctrica

12 $3.543.447,96 5,35 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $4.199.503,86 6,34 %

Instalación de gas

14 $5.942.687,55 8,97 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $571.329,00 0,86 %

Zinguería

16 $2.851.284,61 4,30 %

Rejas y barandas

17 $4.938.961,39 7,45 %

Espejos

18 $1.034.614,01 1,56 %

Pintura

19 $411.075,60 0,62 %

Limpieza final de obra

20 $106.491,99 0,16 %

21 $3.743.704,56 5,65 %

Revoques

21 $55.506,60 0,08 %

0,74 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

34%
66%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $490.468,77 0,74%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $996,03 $220.044,01 0,33%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $150.532,48 $150.532,48 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $8.879,09 $8.879,09 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $111.013,20 $111.013,20 0,17%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $944.432,87 1,42%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $10.868,43 $680.037,80 1,03%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $7.848,41 $169.525,61

$12.242.165,68

0,26%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,47%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $32.271,45 $30.657,88 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $168.611,76 $1.505.703,01 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $256.121,17 $1.751.868,78 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $261.560,48 $1.087.568,49 1,64%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$266.247,06 $311.509,06 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $213.804,87

$3.437.899,93 5,19%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $51.313,17 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $39.964,84 $3.480.137,89 5,25%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $313.105,60 $585.507,47 0,88%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$7.183.211,49 10,84%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $8.271,34 $80.645,57 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $10.705,96 $725.007,44 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $5.183.454,06 7,82%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $107.689,21 $144.303,54 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $620.368,59 0,94%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $574,32 $99.512,98 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $4.725,96 $329.919,30 0,50%

5. REVOQUES $4.911.815,28 7,41%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $7.420,41 $3.086.223,35 4,66%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $4.070,18 $1.609.900,86 2,43%

5.3 Reboque bajo revestimiento $215.631,07 0,33%

6. CONTRAPISOS

m2

$1.734.665,28 2,62%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $4.606,53 $401.136,72 0,61%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $4.812,15 $516.392,00 0,78%

m2 26,12 $6.028,21 $157.456,91 0,24%

m2 39,84 $11.275,05 $449.197,98 0,68%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $3.101.500,70 4,68%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $11.839,25 $1.300.896,96 1,96%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $19.853,10 $1.704.190,09 2,57%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $1.753,31 $19.268,91 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $20.355,21 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $11.113,41 $56.789,53 0,09%

$742,67

$69.025,00

$1.201,41

$76.890,20

$5.181,28

$7.848,41

$8.475,15

$52.335,43

$81.787,27

$97.941,40

$113.491,30

$98.530,51

$14.547,08

$166.435,50

$2.948,66

$3.527,54

$40.419,46

$340,76

$2.358,97

$6.323,23

$3.352,74

$2.424,45

$1.812,93

$2.079,40

$2.621,08

$4.320,35

$5.733,53

$666,18

$3.433,63

$253,36

$81.507,49

$7.677,68

$34.123,00

$5.687,15

$23.796,31

$116.276,32

$174.333,90

$163.619,08

$152.755,76

$323.110,90$135.922,45$187.188,44

$12.596,32$4.462,40$8.133,92

$115.274,36

$25.417,76

$146.670,10

$5.322,68

$7.178,42

403,45 $12.847,82$4.176,26$8.671,56

$67.269,75

$233,56

$2.366,99

$1.097,18

$717,44

56,38 $3.824,60$2.905,01$919,59

$2.182,08

$2.999.,22

$3.948,81

$8.653,97

$7.518,90

$14.119,57

$1.087,13

$7.679,78

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $11.555,36 $94.869,47 0,14%$11.555,36

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $5.960,97 $210.481,67 0,32%$2.424,45$3.536,52

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $7.452,36 $5.816,51 $13.268,87 $434.555,47

$1.853.529,09

0,66%

2,80%

8,53 $1.720,13 $666,18 $2.386,31



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $3.640,45 $119.588,64 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $41.522,44 $1.044.704,62 1,58%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $7.020,43 $30.538,85 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$823.399,35 1,24%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $393.268,73 0,59%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $185.398,31 $203.938,14 0,31%

m2 2,16 $104.718,74 $226.192,47

$1.807.144,53

0,34%

10. CIELORRASOS 2,73%

$3.543.447,96 5,35%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $4.948,06 $430.877,07 0,65%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $10.204,40 $1.376.267,47 2,08%

11. CARPINTERÍA $3.787.061,85 5,71%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $3.787.061,85 $3.787.061,85 5,71%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$4.199.503,86 6,34%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $290.121,34 $290.121,34 0,44%

13.2 Caños y accesorios $920.255,44 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $527.123,33 $527.123,33 0,80%

13.4 Cableado gl 1,00 $1.419.993,90 $1.419.993,90 2,14%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $791.972,05 $791.972,05 1,19%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $60.509,29 $60.509,29 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $189.528,50 $189.528,50 0,29%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $5.942.687,55 8,97%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $988.808,81 $988.808,81 1,49%

14.2 Desagües pluviales $188.888,11 0,28%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $1.537.739,31 $1.537.739,31 2,32%

14.4 Grifería 1,00 $1.742.351,18 $1.742.351,18 2,63%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $1.484.900,13 $1.484.900,13 2,24%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$571.329,00 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $449.180,08 $449.180,08 0,68%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $122.148,93 0,18%

16. CALEFACCIÓN $2.851.284,61 4,30%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $688.310,13 $688.310,13 1,04%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $833.931,04 $833.931,04 1,26%

16.3 Radiadores 1,00 $1.034.908,59 $1.034.908,59 1,56%

16.4 Accesorios varios 1,00 $261.808,89 $261.808,89 0,40%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $32.325,97 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $4.938.961,39 7,45%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $36.486,98 $4.918.080,36 7,42%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $20.881,03 $20.881,03 0,03%

18. ZINGUERÍA $1.034.614,01 1,56%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $1.034.614,01 $1.034.614,01 1,56%

$1.092,08

$6.316,70

$6.074,25

$7.863,23

$7.863,23

$3.861,66

$4.586,98

$73.390,18

$219.737,96

$343.355,31

$370.655,42

$100.470,06

$21.841,66

$169.058,54

$583.184,92

$436.833,21

$178.009,14

$107.025,71

$102.872,88

$349.030,05

$87.366,64

$166.435,50

$38.004,65

$11.368,56

$9.085,88

$111.394,83

$2.548,36

$35.205,74

$946,17

2,34 $168.063,56$7.863,23$160.200,33

$177.535,08

$96.855,50

$1.086,40

$5.617,42

$3.713.671,67

1,00 $3.543.447,96 $3.543.447,96 5,35%$54.370,87$3.489.077,09

$70.383,39

1,00 $920.255,44$330.700,20$589.555,24

$183.768,03

$1049.338,49

$691.501,98

$38.667,63

$20.469,96

$405.623,89

1,00 $188.888,11$7.644,97$181.243,14

$1.100.906,11

$1.564.342,05

$1.377.874,42

$346.307,20

1,00 $122.148,93$52.637,85$69.511,07

$339.280,08

$746.564,39

$868.473,09

$223.804,25

1,00 $32.325,97$32.325,97

$25.118,43

$11.795,16

$923.219,18

11,29 $19.853,10$5.733,53$14.119,57 $224.141,50 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $411.076,50 0,62%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $253.641,88$28.308,43$225.333,45 $253.641,88 0,38%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $157.433,72 $157.433,72 0,24%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $38.032,85 $106.491,99 0,16%

21. PINTURA $3.743.704,56 5,65%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $3.587,19 $1.493.947,75 2,25%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $3.382,16 $1.337.813,73 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $3.657,79 $811.845,40 1,22%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $3.753,35 $65.420,91 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $55.506,60 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $55.506,60

$28.308,43

$19.222,55

$1.288,71

$1.159,84

$1.404,49

$2.271,67

$38.445,10

$129.125,29

$18.810,31

$2.298,48

$2.222,32

$2.253,30

$1.481,68

$17.061,50 $55.506,60 0,08%

$106.491,99 0,16%

8,00 $2.280,17 $2.304,42 $4.584,60 $36.676,78 0,06%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
NOVIEMBRE

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $1.694,00

$1.444,00

$1.331,00

Oficial

Medio oficial

$1.222,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$338,80

20%

$288,80

$266,20

$244,40

Presentismo
20%

$2.032,80

$1.732,80

$1.597,20

$1.466,40

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$3.330,91

$2.839,34

$2.617,15

$2.402,82

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$650,50

$554,50

$511,10

$469,25

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$202,43

12%38%

$172,56

$159,05

$146,03

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$230,55

$196,53

$181,15

$166,31

Prop.
Vestimenta

$214,63

$182,95

$168,64

$154,83

SAC y VAC
por hora

13%14%

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Mes

2023

2023

2023

2023

Año

$365.712,78

$435.440,77

$477.893,93

$534.700,10

$/m
Seco

9,08%

16,89%

10,09%

11,73%

% Incremento
mensual Húmedo

9,13%

19,07%

9,75%

11,89%

% Incremento
mensual Seco

$344.230,20

$378.954,71

$423.399,91

$/m
Húmedo

$294.481,59




