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PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2   MAYO 2 025

SECO $1 .431.800,04

HÚMEDO $1 .349.360,53



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
MAYO 2025



Subtotal 01 $223.763.671,21

Gastos generales
Beneficios

$22.376.367,12
$22.376.367,12

10%
10%

Subtotal 02 $268.516.405,45

IVA 10,50% $28.194.222,57

Subtotal 03 $296.710.628,02

TOTAL $316.313.265,70

Proyecto y D.T. 6,61% $19.602.637,68

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$1.183.934,58

$3.207.985,37

0,53%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $19.035.484,54 8,51%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $69.578.432,31 31,09%

Contrapisos05 $871.202,60 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $6.952.272,94 3,11%

Revestimientos07 $3.110.170,08 1,39%

Marmolería y granito08 $2.820.553,25 1,26%

Cielorrasos09 $6.510.365,34 2,91%

Carpintería10 $29.984.219,20 13,40%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $12.803.881,33 5,72%

Instalación eléctrica12 $9.967.329,65 4,45%

Instalación sanitaria y pluviales13 $15.530.974,29 6,94%

Instalación de gas14 $1.198.205,60 0,54%

Cubierta de techos

Calefacción15 $8.331.501,12 3,72%

Zinguería

16 $19.022.673,71 8,50%

Rejas y barandas

17 $2.390.590,59 1,07%

Espejos

18 $1.948.493,77 0,87%

Pintura

19 $377.405,56 0,17%

Limpieza final de obra

20 $8.776.439,48 3,92%

21 $170.555,92 0,08%

1,43%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

19%

81%





Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$12.803.881,33 5,72%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $12.803.881,33 $12.803.881,33 5,72%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$9.967.329,65 4,45%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $487.908,45 0,22%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $1.033.636,64 0,46%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,35%

12.4 Cableado gl 1,00 $3.600.347,23 1,61%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $3.561.740,38 1,59%

12.6 Puesta a tierra 0,05%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $385.087,32 0,17%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$15.530.974,29 6,94%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $1.603.226,01 0,72%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $385.378,39 0,17%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $3.124.008,37 1,40%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $4.458.687,42 1,99%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 2,66%

14. INSTALACIÓN DE GAS $1.198.205,60 0,54%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $906.249,17 0,41%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $291.956,43 0,13%

15. CALEFACCIÓN $8.331.501,12 3,72%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $1.288.404,79 0,58%

15.2 Caldera 1,53%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $3.242.444,20 1,45%

15.4 Accesorios varios 0,15%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $46.467,60 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $19.022.673,71 8,50%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $140.650,69 $18.958.307,00 8,47%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $64.366,71 $64.366,71 0,03%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$2.390.590,59

1,07%

18. REJAS Y BARANDAS 0,87%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $1.381.184,27 $1.381.184,27 0,62%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $567.309,49 $567.309,49 0,25%

19. ESPEJOS $377.405,56 0,17%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $134.787,70 $377.405,56 0,17%

20. PINTURA $8.767.439,48 3,92%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $7.895,59 $3.283.856,81 1,47%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $7.524,59 $2.976.352,87 1,33%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $9.903,32 $2.198.040,99 0,98%

20.4 Esmalte sintético $109.506,35 0,05%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $11.456,25 $199.682,46 0,09%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $170.555,92 0,08%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $170.555,92

$724.007,39

$316.383,57

$476.216,23

$532.736,54

$144.271,36

$243.161,51

$838.720,35

$11.008,33

$627.682,29

$255.756,64

$147.737,95

$75.602,27

$501.537,26

$239.271,18

$46.467,60

$24.307,89

$17.151,64

$81.546,39

$81.546,39

$55.465,39

$3.710,01

$3.339,01

$4.044,50

$6.544,14

$110.930,78

$12.079.873,94

$171.524,88

$557.420,41

1,00 $781.043,96$493.625,85$287.418,11

$3.067.610,68

$3.417.469,01

1,00 $117.565,67$31.384,11$86.181,56

1,00 $5.959.674,10$153.877,72$5.805.796,38

1,00 $3.429.483,44$125.536,46$3.303.946,98

1,00 $324.701,09$54.617,92$270.083,18

1,00 $2.390.590,59$320.404,65$2.070.185,94

$141.925,82

$764.505,66

$374.370,06

$2.496.326,08

$4.202.930,78

$758.511,22

$216.354,16

$786.867,53

$3.003.173,02

$116.342,80

$47.215,07

$1.299.637,88

$485.763,10

$79.322,31

$4.185,58

$4.185,58

$5.858,81

8,00 $13.688,29$6.637,82$7.050,48

$4.912,11

$59.625,14 $170.555,92 0,08%

$487.908,45

$1.033.636,64

$3.600.347,23

$3.561.740,38

$385.087,32

$781.043,96

$117.565,67

$1.603.226,01

$385.378,39

$3.124.008,37

$4.458.687,42

$5.959.674,10

$906.249,17

$291.956,43

$1.288.404,79

$3.242.444,20

$46.467,60

$3.429.483,44

$324.701,09

$2.390.590,59

$1.948.493,77

1,07%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
MAYO 2025



Subtotal 01 $205.292.105,58

Gastos generales
Beneficios

$20.529.210,56
$20.529.210,56

10%
10%

Subtotal 02 $246.350.526,70

IVA 10,50% $25.866.850,30

Subtotal 03 $272.217.332,00

TOTAL $290.350.371,92

Proyecto y D.T. 6,66% $18.133.039,92

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$2.976.980,32

$3.123.533,40

1,45%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $35.551.385,72 17,32%

Mamposterías y aislaciones04 $16.662.695,26 8,10%

Contrapisos

05 $13.551.659,75 6,60%

Pisos, zócalos y antepechos

06 $4.126.216,33 2,03%

Revestimientos

07 $6.775.504,46 3,30%

Marmolería y granito

08 $3.031.674,02 1,48%

Cielorrasos

09 $2.741.907,93 1,34%

Carpintería

10 $5.228.613,94 2,55%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $29.243.200,80 14,24%

Instalación eléctrica

12 $11.793.801,33 5,74%

Instalación sanitaria y pluviales

13 $11.891.018,82 5,79%

Instalación de gas

14 $16.952.365,33 8,26%

Cubierta de techos

Calefacción

15 $1.384.475,93 0,67%

Zinguería

16 $9.049.806,84 4,41%

Rejas y barandas

17 $17.910.432,71 8,72%

Espejos

18 $2.325.357,25 1,13%

Pintura

19 $1.894.665,32 0,92%

Limpieza final de obra

20 $367.798,68 0,18%

21 $8.546.526,93 4,16%

Revoques

21 $166.484,51 0,08%

1,52%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

30%
70%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $3.123.533,40 1,52%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $10.376,55 $2.292.387,14 1,12%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $468.952,88 $468.952,88 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $29.224,36 $29.224,36 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $332.969,01 $332.969,01 0,16%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $2.976980,32 1,45%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $35.651,63 $2.230.722,51 1,09%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $22.149,78 $478.435,24

$35.551.385,72

0,23%

3. HORMIGÓN ARMADO 17,32%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $82.364,84 $78.246,60 0,04%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $490.098,07 $4.376.575,78 2,13%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $777.687,94 $5.319.385,54 2,59%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $795.194,20 $3.306.417,48 1,61%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$807.614,02 $944.980,40 0,46%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $655.470,96

$10.609.294,45 5,17%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $157.313,03 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $103.322,23 $8.997.300,02 4,38%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $942.216,27 $1..761.944,43 0,86%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$16.622.695,26 8,10%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $18.751,68 $182.828,88 0,09%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $25.701,21 $1.740.486,01 0,85%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $11.603.002,56 5,65%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $263.896,73 $353.621,61 0,17%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $1.520.318,34 0,74%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $1.429,06 $247.613,16 0,12%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $13.963,97 $974.824,70 0,47%

5. REVOQUES $13.551.659,75 6,60%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $20.486,79 $8.520.660,25 4,15%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $11.232,37 $4.442.965,09 2,16%

5.3 Reboque bajo revestimiento $588.034,41 0,29%

6. CONTRAPISOS

m2

$4.162.216,33 2,03%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $11.866,11 $1.033.300,93 0,50%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $12.439,92 $1.334.927,44 0,65%

m2 26,12 $15.423,48 $402.861,25 0,20%

m2 39,84 $21.550,52 $858.572,69 0,42%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $6.775.504,46 3,30%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $21.615,46 $2.375.106,77 1,16%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $48.914,29 $4.198.802,92 2,05%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $3.442,02 $37.827,85 0,02%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $49.141,50 0,02%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $22.431,59 $114.625,42 0,06%

$2.094,70

$194.710,89

$3.391,87

$217.079,52

$14.619,83

$22.149,78

$23.898,80

$147.490,20

$230.121,40

$275.801,89

$319.372,34

$277.387,51

$40.967,86

$468.254,68

$8.296,21

$9.932,57

$113.828,12

$961,64

$6.641,57

$17.788,72

$9.432,93

$6.820,31

$5.106,09

$5.855,96

$7.379,52

$12.157,40

$16.134,08

$1.874,67

$9.669,48

$8.281,85

$274.241,99

$25.832,49

$115.889,49

$21.031,80

$58.466,03

$342.607,87

$547.566,55

$519.392,31

$488.241,67

$997.114,14$382.423,33$614.690,81

$30.869,41$12.565,36$18.304,04

$378.083,44

$62.354,37

$473.961,59

$10.455,47

$15.768,64

403,45 $28.759,46$11.759,58$16.999,88

$150.068,60

$467,42

$7.322,40

$2.698,07

$1.799,44

56,38 $10.429,84$8.177,06$2.252,79

$5.045,80

$7.333,83

$9.567,52

$14.171,00

$9.458,06

$32.780,21

$1.567,35

$12.762,11

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $32.621,51 $267.822,57 0,13%$32.621,51

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $15.082,24 $532.554,01 0,26%$6.820,31$8.261,94

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $12.754,19 $16.365,08 $29.119,27 $953.656,03

$3.031.674,02

0,46%

1,48%

8,53 $3.886,35 $1.874,67 $5.761,02



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $9.413,96 $309.248,58 0,15%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $45.078,96 $1.134.186,65 0,55%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $18.928,82 $82.340,39 0,04%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$2.741.907,93 1,34%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $1.311.283,57 0,64%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $618.702,51 $680.572,76 0,33%

m2 2,16 $347.246,12 $750.051,61

$5.228.613,94

0,37%

10. CIELORRASOS 2,55%

$11.793.801,33 5,74%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $15.757,45 $1.372.158,48 0,67%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $28.593,87 $3.856.455,46 1,88%

11. CARPINTERÍA $29.243.200,80 14,24%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $29.243.200,80 $29.243.200,80 14,24%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$11.891.018,82 5,79%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $785.839,39 $785.839,39 0,38%

13.2 Caños y accesorios $1.473.642,62 0,72%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $1.245.345,35 $1.245.345,35 0,61%

13.4 Cableado gl 1,00 $4.023.728,71 $4.023.728,71 1,96%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $3.603.500,45 $3.603.500,45 1,76%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $145.172,08 $145.172,08 0,07%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $613.790,23 $613.790,23 0,30%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $16.953.365,33 8,26%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $2.384.328,75 $2.384.328,75 1,16%

14.2 Desagües pluviales $385.362,08 0,19%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $3.654.359,81 $3.654.359,81 1,78%

14.4 Grifería 1,00 $4.585.002,50 $4.585.002,50 2,23%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $5.943.312,19 $5.943.312,19 2,90%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$1.384.475,93 0,67%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $1.026.263,01 $1.026.263,01 0,50%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $358.212,93 0,17%

16. CALEFACCIÓN $9.049.806,84 4,41%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $1.746.209,45 $1.746.209,45 0,85%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $3.456.510,21 $3.456.510,21 1,68%

16.3 Radiadores 1,00 $3.386.790,17 $3.386.790,17 1,65%

16.4 Accesorios varios 1,00 $369.359,57 $369.359,57 0,18%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $90.937,44 0,04%

17. CUBIERTA DE TECHOS $17.910.432,71 8,72%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $132.372,00 $17.842.421,23 8,69%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $68.011,48 $68.011,48 0,03%

18. ZINGUERÍA $2.325.357,25 1,13%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $2.325.357,25 $2.325.357,25 1,13%

$3.070,97

$17.773,15

$17.091,12

$22.138,57

$22.138,57

$10.864,83

$12.925,67

$206.626,67

$619.148,54

$966.027,46

$1.042.571,59

$282.344,95

$61.419,35

$475.864,26

$1.641.368,93

$1.228.386,94

$500.521,67

$301.138,85

$289.128,68

$981.517,97

$245.677,39

$468.254,68

$106.888,07

$31.965,55

$25.521,00

$313.514,74

$6.342,99

$27.305,81

$1.837,71

2,34 $560.377,59$22.138,57$538.239,02

$596.563,93

$325.107,54

$4.892,62

$15.668,20

$29.036.574,14

1,00 $11.793.801,33 $11.793.801,33 5,74%$54.370,87$11.739.430,46

$166.690,84

1,00 $1.473.642,62$931.931,82$541.710,80

$279.317,89

$2.981.157,13

$3.321.155,50

$83.752,73

$137.925,96

$742.959,83

1,00 $385.362,08$21.542,78$363.819,30

$2.425.972,87

$4.084.480,83

$5.642.173,35

$737.134,32

1,00 $358.212,93$147.956,21$210.256,72

$764.691,48

$3.210.832,83

$2.918.535,49

$262.471,50

1,00 $90.937,44$90.937,44

$100.406,45

$42.490,48

$2.011.842,51

11,29 $48.914,29$16.134,08$32.780,21 $552.242,37 0,27%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $1.894.665,32 0,92%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $1.342.801,45$79.790,88$1.263.010,57 $1.342.801,45 0,65%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $551.863,86 $551.863,86 0,27%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $131.356,67 $367.798,68 0,18%

21. PINTURA $8.546.526,93 4,16%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $7.697,80 $3.201.592,84 1,56%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $7.334,78 $2.901.273,70 1,41%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $9.651,15 $2.142.072,90 1,04%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $11.176,93 $194.813,88 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $166.484,51 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $166.484,51

$79.790,88

$54.269,88

$3.630,18

$3.267,16

$3.957,45

$6.403,26

$108.539,76

$472.072,98

$77.086,79

$4.067,62

$4.067,62

$5.693,70

$4.773,67

$57.944,75 $166.484,51 0,08%

$367.798,68 0,18%

8,00 $6.851,78 $6.494,92 $13.346,70 $106.773,61 0,05%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
ABRIL

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $4.741,00

$4.056,00

$3.748,00

Oficial

Medio oficial

$3.450,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$948,20

20%

$811,20

$749,60

$690,00

Presentismo
20%

$5.689,20

$4.867,20

$4.497,60

$4.140,00

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$9.322,23

$7.975,31

$7.369,69

$6.783,74

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$1.820,54

$1.557,50

$1.439,23

$1.324,80

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$566,55

12%38%

$484,69

$447,89

$412,28

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$645,25

$552,02

$510,10

$469,55

Prop.
Vestimenta

$600,68

$513,90

$474,87

$437,12

SAC y VAC
por hora

13%14%

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mes

2025

2025

2025

2025

Año

$1.339.897,85

$1.370.933,49

$1.383.519,11

$1.393.494,41

$/m
Seco

0,84%

2,85%

0,93%

0,62%

% Incremento
mensual Húmedo

0,97%

2,32%

0,92%

0,72%

% Incremento
mensual Seco

$1.294.117,20

$1.306.169,57

$1.314.278,34

$/m
Húmedo

$1.258.249,27




