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COSTOS Y ANÁLISIS
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Arq. Martín Chavarría MP 1164

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2    FEBRERO   2024

SECO $1 .011 .370,10

HÚMEDO $920.031,41



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
FEBRERO    2024



Subtotal 01 $159.138.606,78

Gastos generales
Beneficios

$15.913.860,68
$15.913.860,68

10%
10%

Subtotal 02 $190.966.328,13

IVA 10,50% $20.051.464,45

Subtotal 03 $211.017.792,58

TOTAL $223.431.882,21

Proyecto y D.T. 5,88% $12.414.089,63

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$779.454,32

$2.216.313,46

0,49%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $12.797.197,54 8,04%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $49.597.935,78 31,17%

Contrapisos05 $576.541,79 0,36%

Pisos, zócalos y antepechos06 $4.596.210,38 2,89%

Revestimientos07 $2.036.612,01 1,28%

Marmolería y granito08 $2.099.934,91 1,32%

Cielorrasos09 $4.246.129,24 2,67%

Carpintería10 $22.605.562,20 14,20%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $9.498.829,67 5,97%

Instalación eléctrica12 $7.014.479,30 4,41%

Instalación sanitaria y pluviales13 $11.293.621,06 7,10%

Instalación de gas14 $853.778,75 0,54%

Cubierta de techos

Calefacción15 $6.068.708,10 3,81%

Zinguería

16 $13.616.421,78 8,56%

Rejas y barandas

17 $1.731.498,60 1,099%

Espejos

18 $1.433.413,82 0,90%

Pintura

19 $249.327,80 0,16%

Limpieza final de obra

20 $5.723.276,49 3,60%

21 $103.359,78 0,06%

1,39%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

14%

86%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $2.216.313,46 1,39%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $7.759,08 $1.669.951,53 1,05%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $317.757,05 $317.757,05 0,20%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $21.885,30 $21.885,30 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $206.719,57 $206.719,57 0,13%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $779.454,32 0,49%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $24.198,53 $765.157,62 0,48%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $11.913,91 $14.296,69

$12.797.197,54

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,04%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $58.270,14 $52.443,12 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $345.515,33 $414.618,40 0,26%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $539.394,68 $3.757.859,64 2,36%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $552.036,54 $55.203,65 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $399.503,63 $6.742,822,31 4,24%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $421.437,15 $1.774.250,41 1,11%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$49.597.935,78 31,17%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $96.857,25 $31.730.434,49 19,94%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $68.222,47 $5.174.674,01 3,25%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $36.413,35 $3.011.019,66 1,89%

m2 83,10 $111.544,00 $9.269.306,22 5,82%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $75.688,33 $412.501,40 0,26%

5. CONTRAPISOS $576.541,79 0,36%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $8.447,50 $576.541,79 0,36%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $4.569.210,38 2,89%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $13.903,47 $1.527.713,10 0,96%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $34.160,71 $2.932.355,09 1,84%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $2.228,48 $24.490,97 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $4.029,41 $34.370,91 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $15.123,35 $77.280,31 0,05%

7. REVESTIMIENTOS $2.036.512,01 1,28%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $18.734,42 $613.552,20 0,39%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $34.160,71 $385.674,38 0,24%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $6.583,77 $216.276,76 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $30.794,52 $774.790,25 1,49%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $10.674,91 $46.318,42 0,03%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $2.099.934,91 1,32%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $429.933,87 $1.066.045,27 0,63%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $475.229,11 $522.752,02 0,33%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $264.415,56 $571.137,62 0,36%

9. CIELORRASOS $4.246.129,24 2,67%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $19.131,02 $4.246.129,24 2,67%

10. CARPINTERÍA $22.605.562,20 14,20%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $22.605.562,20

$1.127,38

$104.780,19

$1.823,74

$116.719,57

$7.865,20

$11.913,91

$12.865,30

$79.445,40

$124.153,46

$148.675,48

$120.887,14

$152.287,18

$14.655,62

$9.051,86

$2.934,41

$11.737,63

$8.007,46

$2.752,03

$6.558,32

$8.703,53

$1.011,27

$1.011,27

$5.212,27

$8.829,49

$8.703,53

$1.657,79

$9.588,78

$9.220,75

$11.936,42

$11.936,42

$11.936,42

$6.963,06 

$55.703,31

$6.431,70

$212.976,86

$20.061,56

$90.000,00

$16.333,33

$45.404,83

$266.069,93

$425.241,22

$403.361,06

$278.616,49

$269.149,97

$82.201,63

$59.170,60

$33.478,94

$99.806,37

$67.680,87

$5.695,47

$7.345,15

$25.457,18

$1.217,21

$3.018,15

$9.911,08

$9.904,93

$25.457,18

$4.925,98

$21.205,75

$1.427,17

$417.997,45

$463.292,69

$252.479,14

$12.167,96

$22.549.858,88 $22.605.562,20 14,20%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$9.498.829,67 5,97%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $9.498.829,67 $9.498.829,67 5,97%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$7.014.479,30 4,41%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $296.233,99 0,19%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $671.695,77 0,42%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,30%

12.4 Cableado gl 1,00 $2.596.500,69 1,63%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $2.655.472,75 0,67%

12.6 Puesta a tierra 0,05%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $235.429,39 0,15%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$11.293.621,06 7,10%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $1.019.622,73 0,64%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $288.345,31 0,18%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $2.215.572,67 1,39%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $3.307.125,00 2,08%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 2,80%

14. INSTALACIÓN DE GAS $853.778,75 0,54%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $650.540,71 0,41%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $203.238,04 0,13%

15. CALEFACCIÓN $6.068.708,10 3,81%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $858.775,54 0,54%

15.2 Caldera 1,61%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $2.392.865,17 1,50%

15.4 Accesorios varios 0,15%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $24.535,49 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $13.616.421,78 8,56%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $100.687,60 $13.571.681,13 8,53%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $44.740,65 $44.740,65 0,03%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$1.731.498,60

1,09%

18. REJAS Y BARANDAS 0,90%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $1.023.828,73 $1.028.828,73 0,64%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $409.585,09 $409.585,09 0,26%

19. ESPEJOS $249.327,80 0,16%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $89.045,64 $249.327,80 0,16%

20. PINTURA $5.723.276,49 3,60%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $5.115,19 $2.127.459,72 1,34%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $4.919,57 $1.945.934,07 1,22%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $6.553,76 $1.454.606,03 0,91%

20.4 Esmalte sintético $70.553,83 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $7.155,64 $124.722,8 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $13.359,78 0,06%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $103.359,78

$381.965,57

$166.781,57

$251.002,13

$281.328,37

$76.257,05

$128.315,82

$442.638,71

$5.802,55

$331.557,51

$135.109,39

$78.080,79

$39.952,27

$264.914,68

$126.324,94

$24.565,49

$12.881,92

$9.106,72

$42.972,31

$42.972,31

$29.179,89

$1.956,27

$1.760,64

$2.132,02

$3.448,40

$58.359,78

$9.116.864,10

$129.452,43

$420.693,64

1,00 $477.526,31$260.607,50$216.918,81

$2.315.172,31

$2.579.215,70

1,00 $81.620,41$16.577,88$65.042,53

1,00 $4.462.955,36$81.232,77$4.381.722,59

1,00 $2.559.850,40$66.311,50$2.493.538,90

1,00 $232.681,49$28.845,62$203.835,87

1,00 $1.731.498,60$169.097,87$1.562.400,73

$107.113,57

$576.984,02

$282.542,76

$1.884.015,16

$3.172.015,61

$572.459,92

$163.285,77

$593.860,86

$2.266.540,23

$87.805,68

$35.63,93

$980.856,42

$366.612,78

$59.865,75

$3.158,92

$3.158,92

$4.421,71

8,00 $8.819,23$3.498,13$5.321,10

$3.707,24

$45.000,00 $103.359,78 0,06%

$296.233,99

$671.695,77

$2.596.500,69

$2.655.472,75

$235.429,39

$477.526,31

$81.620,41

$1.019.622,73

$288.345,31

$2.215.572,67

$3.307.125,00

$4.462.955,36

$650.540,71

$203.238,04

$858.775,54

$2.392.865,17

$24.535,49

$2.559.850,40

$232.681,49

$1.731.498,60

$1.433.413,82

1,09%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
FEBRERO  2024



Subtotal 01 $144.645.650,35

Gastos generales
Beneficios

$14.464.565,04
$14.464.565,04

10%
10%

Subtotal 02 $173.574.780,42

IVA 10,50% $18.225.351,94

Subtotal 03 $191.800.132,37

TOTAL $203.253.338,99

Proyecto y D.T. 5,97% $11.453.206,62

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$1.915.454,85

$2.216.313,46

1,32%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $24.520.694,92 16,95%

Mamposterías y aislaciones04 $11.270.424,38 7,79%

Contrapisos

05 $7.776.822,72 5,38%

Pisos, zócalos y antepechos

06 $2.7989.211,39 1,93%

Revestimientos

07 $4.596.210,38 3,18%

Marmolería y granito

08 $2.036.612,01 1,41%

Cielorrasos

09 $2.099.934,91 1,45%

Carpintería

10 $3.421.534,83 2,37%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $22.661.265,51 15,67%

Instalación eléctrica

12 $9.171.234,96 6,34%

Instalación sanitaria y pluviales

13 $8.195.349,61 5,67%

Instalación de gas

14 $12.289.961,99 8,50%

Cubierta de techos

Calefacción

15 $971.811,80 0,67%

Zinguería

16 $6.579.640,34 4,55%

Rejas y barandas

17 $12.883.295,80 8,91%

Espejos

18 $1.731.498,60 1,20%

Pintura

19 $1.433.413,82 0,99%

Limpieza final de obra

20 $249.327,80 0,17%

21 $5.723.276,49 3,96%

Revoques

21 $103.359,78 0,07%

1,53%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

23%
77%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $2.216.313,46 1,53%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $7.559,08 $1.669.951,53 1,15%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $317.757,05 $317.757,05 0,22%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $21.885,30 $21.885,30 0,02%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $206.719,57 $206.719,57 0,14%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $1.915.454,85 1,32%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $24.198,53 $1.514.102,23 1,05%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $11.913,91 $257.340,46

$24.520.694,92

0,18%

3. HORMIGÓN ARMADO 16,95%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $58.270,14 $55.356,63 0,04%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $345.515,33 $3.085.451,91 2,13%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $549.394,68 $3.757.859,64 2,60%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $552.036,54 $2.295.367,94 1,59%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$551.449,74 $645.196,19 0,45%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $443.190,08

$7.274.578,60 5,03%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $106.365,62 0,07%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $70.507,06 $6.139.754,48 4,24%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $620.729,36 $1.160.763,91 0,80%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$11.270.424,38 7,79%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $12.595,82 $122.809,25 0,08%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $17.600,78 $1.191.925,04 0,82%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $7.884.109,82 5,45%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $177.900,48 $238.386,64 0,16%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $1.033.703,21 0,71%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $880,27 $152.525,17 0,11%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $9.267,52 $646.956,25 0,45%

5. REVOQUES $7.776.822,72 5,38%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $11.694,01 $4.863.656,99 3,36%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $6.486,92 $2.565.902,24 1,77%

5.3 Reboque bajo revestimiento $347.263,50 0,24%

6. CONTRAPISOS

m2

$2.798.211,39 1,93%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $7.598,90 $661.712,54 0,46%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $8.447,50 $906.501,10 0,63%

m2 26,12 $10.586,70 $276.524,52 0,19%

m2 39,84 $14.984,03 $596.963,76 0,41%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $4.596.210,38 3,18%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $13.903,47 $1.527.713,10 1,06%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $34.160,71 $2.932.355,09 2,03%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $2.228,48 $24.490,97 0,02%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $34.370,91 0,02%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $15.123,35 $77.280,31 0,05%

$1.127,38

$104.780,19

$1.823,74

$116.719,57

$7.865,20

$11.913,91

$12.865,30

$79.445,40

$124.153,46

$148.675,48

$172.280,32

$149.569,76

$22.082,53

$252.649,89

$4.476,09

$5.354,82

$61.356,92

$517,27

$3.580,93

$9.598,69

$5.089,47

$3.680,32

$2.752,03

$3.156,54

$3.978,81

$6.558,32

$8.703,53

$1.011,27

$5.212,27

$6.431,70

$212.976,86

$20.061,56

$90.000,00

$16.333,33

$45.404,83

$266.069,93

$425.241,22

$403.361,06

$379.169,41

$683.701,00$206.330,94$477.370,06

$20.988,90$6.773,94$14.214,95

$293.620,32

$48.424,52

$368.079,48

$8.119,74

$12.245,96

403,45 $19.541,73$6.339,59$13.202,14

$116.543,56

$363,00

$5.686,59

$2.095,32

$1.397,45

56,38 $6.159,34$4.409,82$1.749,52

$3.918,58

$5.695,47

$7.430,16

$11.005,22

$7.345,15

$25.457,18

$1.217,21

$9.911,08

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $17.541,07 $144.012,16 0,10%$17.541,07

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $10.096,56 $365.509,48 0,25%$3.680,32$6.416,23

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $9.904,93 $8.829,49 $18.734,42 $613.552,20

$4.596.210,38

0,42%

3,18%

8,53 $3.018,15 $1.011,27 $4.029,41



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $6.583,77 $216.276,76 0,15%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $30.794,52 $774.790,25 1,54%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $10.647,91 $46.318,42 0,03%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$2.099.94,91 1,45%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $1.006.045,27 0,70%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $475.229,11 $522.752,02 0,36%

m2 2,16 $264.415,56 $571.137,62

$3.421.534,83

0,39%

10. CIELORRASOS 2,37%

$9.171.234,96 6,34%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $9.661,63 $841.334,55 0,58%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $19.131,02 $2.580.200,27 1,78%

11. CARPINTERÍA $22.661.265,51 15,67%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $22.661.265,51 $22.661.265,51 15,67%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$8.195.349,61 5,67%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $463.015,56 $463.015,56 0,32%

13.2 Caños y accesorios $922.697,89 0,64%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $738.133,81 $738.133,81 0,51%

13.4 Cableado gl 1,00 $2.877.829,06 $2.877.829,06 1,99%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $2.731.729,80 $2.731.729,80 1,89%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $98.198,28 $98.198,28 0,07%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $363.745,21 $363.745,21 0,25%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $12.289.961,99 8,50%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $1.462.261,44 $1.462.261,44 1,01%

14.2 Desagües pluviales $294.147,86 0,20%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $2.547.130,17 $2.547.130,17 1,76%

14.4 Grifería 1,00 $3.442.234,39 $3.442.234,39 2,38%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $4.544.188,13 $4.544.188,13 3,14%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$971.811,80 0,67%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $728.621,50 $728.621,50 0,50%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $243.190,30 0,17%

16. CALEFACCIÓN $6.579.640,34 4,55%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $1.123.690,23 $1.123.690,23 0,78%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $2.626.161,90 $2.626.161,90 1,82%

16.3 Radiadores 1,00 $2.519.190,12 $2.519.190,12 1,74%

16.4 Accesorios varios 1,00 $261.527,11 $261.527,11 0,18%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $49.070,98 0,03%

17. CUBIERTA DE TECHOS $12.883.295,80 8,91%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $95.233,36 $12.836.505,20 8,87%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $46.790,60 $46.790,60 0,03%

18. ZINGUERÍA $1.731.498,60 1,20%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $1.731.498,60 $1.731.498,60 1,20%

$1.657,79

$9.588,78

$9.220,75

$11.936,42

$11.936,42

$5.862,01

$6.963,06

$111.406,63

$333.563,13

$521.215,01

$562.656,75

$152.514,09

$33.15575

$256.631,64

$885.277,42

$663.115,01

$270.218,78

$162.465,54

$156.161,58

$529.829,37

$132.623,00

$252.649,89

$57.691,24

$17.257,53

$13.792,41

$169.097,87

$4.925,98

$21.205,75

$1.427,17

2,34 $429.933,87$11.936,42$417.997,45

$463.292,69

$252.479,14

$3.799,62

$12.167,96

$22.549.858,88

1,00 $9.171.234,96 $9.171.234,96 6,34%$54.370,87$9.116.864,10

$129.452,43

1,00 $922.697,89$502.004,26$420.693,64

$216.918,81

$2.315.172,31

$2.579.215,70

$65.042,53

$107.113,57

$576.984,02

1,00 $294.147,86$11.605,10$282.542,76

$1.884.015,16

$3.172.015,61

$4.381.722,59

$572.459,92

1,00 $243.190,30$79.904,53$163.285,77

$593.860,86

$2.493.538,90

$2.266.540,23

$203.835,87

1,00 $49.070,98$49.070,98

$77.975,84

$32.998,19

$1.562.400,73

11,29 $34.160,71$8.703,53$25.457,18 $385.674,38 0,27%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $1.433.413,82 0,99%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $1.023.828,73$42.972,31$980.856,42 $1.023.828,73 0,71%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $409.585,09 $409.585,09 0,28%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $89.046,64 $249.327,80 0,17%

21. PINTURA $5.723.276,49 3,96%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $5.119,19 $2.127.459,72 1,47%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $4.919,57 $1.945.934,04 1,35%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $6.553,76 $1.454.606,03 1,01%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $7.155,64 $124.722,85 0,09%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $103.359,78 0,07%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $103.359,78

$42.972,31

$29.179,89

$1.956,27

$1.760,64

$2.132,02

$3.448,40

$58.359,78

$366.612,78

$59.865,75

$3.158,92

$3.158,92

$4.421,74

$3.707,24

$45.000,00 $103.359,78 0,07%

$249.327,80 0,17%

8,00 $5.321,10 $3.498,13 $8.819,23 $70.553,83 0,05%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
FEBRERO

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $2.573,00

$2.192,00

$2.021,00

Oficial

Medio oficial

$1.855,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$514,60

20%

$438,40

$404,20

$371,00

Presentismo
20%

$3.087,60

$2.630,40

$2.425,20

$2.226,00

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$5.029,29

$4.310,13

$3.973,89

$3.647,49

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$988,03

$841,73

$776,06

$712,32

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$307,47

12%38%

$261,94

$241,51

$241,51

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$350,19

$298,33

$275,06

$252,47

Prop.
Vestimenta

$326,00

$277,73

$256,06

$235,03

SAC y VAC
por hora

13%14%

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Mes

2023

2023

2024

2024

Año

$534.700,10

$630.109,84

$866.543,79

$1.011.370,10

$/m
Seco

11,73%

16,63%

34,23%

38,80%

% Incremento
mensual Húmedo

11,89%

17,84%

37,52%

16,71%

% Incremento
mensual Seco

$493.792,57

$662.836,03

$920.031,41

$/m
Húmedo

$423.399,91




